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Целью работы является совершенствование управления ресурсами на проекте с помощью создания 

программного обеспечения, позволяющего управлять как материальными, так и трудовыми ресурсами IT-
проекта. 

Управление разработкой ПО - особый вид управления проектами, в рамках которого происходит 
планирование, отслеживание и контроль над проектами по разработке программного обеспечения. Ключевым 
моментом в управлении проектом по разработке программного обеспечения является правильный выбор 
метода разработки. Как наиболее популярный на сегодняшний день, выбран гибкий метод разработки ПО – 
Scrum [1]. 

Формируя команду управления проектом, необходимо определить ключевых лиц проекта, принимающих 
решения. Незнание ключевых участников проекта, их функций и полномочий может привести к большим 
сложностям при использовании проекта [2]. Для успешного достижения целей проекта помимо формирования 
команды управления критически важным является и формирование сомой команды проекта и состава 
материальных ресурсов, необходимых для его реализации. 

Пользователями системы являются: администратор; менеджер. В системе реализованы следующие 
варианты использования: 

− добавление нового ресурса в систему и в дальнейшем прикрепить его к проекту; 
− добавление проекта; 
− удаление неиспользуемых ресурсов с проекта; 
− назначить сотрудника исполнителем задачи; 
− изменить права доступа – позволяет сузить или расширить возможности пользователя;  
− посмотреть оценки менеджера за выполненную работу; 
− отчитаться о прогрессе выполнения; 
− посмотреть список выполняемых задач; 
− оценить работу сотрудника на проекте – позволяет менеджеру оценить качетсво выполнения 

назначенного сотруднника; 
− управление данными заказчика – позволяет менеджеру добавлять, изменять или удалять данные 

заказчика. 
При запуске приложения пользовател. предлагается войти в систему. Пользовательские данные 

изначально должны быть добавлены в базу данных администратором для большей сохранности данных 
заказчика или проекта. Далее пользователь может управлять доступными ему данными(материальными и 
трудовыми ресурсами). Менеджер имеет доступ к ресурсам, управлению ресурсами, управлению состояние 
проекта, управление данными заказчика, управление данными сотрудника, управление задачами, назначение 
исполнителей задач. Администратор может добавить в систему менеджеров или других администраторов, 
изменять их данные и имеет полный доступ к системе. 

Таким образом, приложение предоставляет удобный, интуитивно понятный интерфейс для клиентов. 
Кроме того, менеджер проектов и руководитель проекта получает возможность выполнять многие операции по 
сопровождению системы посредством расширенного в соответствии с его ролью каждого WEB-интерфейса, 
что сэкономит время работы ресурсного менеджера и ресурсы заказчика. 
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